

กำหนดระยะเวลาทำงานของที่ปรึกษา และการปฏิบัติงาน ←---→
 มีระยะเวลาปฏิบัติงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 ถึง 31 พฤษภาคม 2549 ←==>

กิจกรรม	เดือน									
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
รวบรวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับละออง ในบรรยากาศ – การแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ผลกระทบต่อการทำงานของเมฆและฝน	←-----→		←=====→							
ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาครั้งที่ 1 (22 – 23 ก.ย. 48)	←-----→		←=====→							
ทำแผนการยืมเครื่องมือจาก NASA	←-----→		←=====→							
ส่งรายงานฉบับที่ 1 (30 พ.ย. 48)			←-----→							
ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาครั้งที่ 2 (18 พ.ย. 48)			←-----→							
เตรียมการติดตั้งชุดเครื่องมือภาคพื้นดิน (14 ธ.ค. 48 – 31 มี.ค. 49)				←-----→		←=====→				
เตรียมการติดตั้งชุดเครื่องมือบนเครื่องบินของฝน หลวง (14 ธ.ค. 48 – 31 มี.ค. 49)				←-----→		←=====→				
นำเข้าเครื่องมือและติดตั้งที่พิมาย (6 – 13 ก.พ. 49)					←-----→		←=====→			
ฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง (6 ก.พ. – 30 เม.ย. 49)					←-----→		←=====→			
ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาครั้งที่ 3 เพื่อทดสอบความพร้อมและเตรียมแผนการบิน (20 ก.พ. – 14 มี.ค. 49)						←-----→		←=====→		
รวบรวมตัวอย่างผลงานวิจัยทำนองเดียวกันใน ต่างประเทศที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ดาวเทียมบูรณาการกับข้อมูลอื่นๆ				←-----→		←=====→				

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3

โครงการงานวิจัยชั้นบรรยากาศโดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม หน้า 72

กิจกรรม	เดือน								
	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
ส่งรายงานฉบับที่ 2 (28 ก.พ. 48)						←-----→ ←-----→			
ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาครั้งที่ 4 และจัด สัมมนาถ่ายทอดผลการวิจัย (25-26 มี.ค. 49)							←-----→ ←-----→		
สอบเทียบข้อมูลดาวเทียมกับการวัดโดยชุด เครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน (6 ก.พ. – 31 เม.ย. 49)						←-----→ ←-----→			
ประชุมและเสนอผลงานที่ได้ในวัน (10-14 เม.ย. 49) ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาครั้งที่ 5 (16-19 เม.ย. 49)								←-----→ ←-----→	
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดข้อมูลวิจัยที่จุฬาฯ (27 เม.ย. 49)								←-----→ ←-----→	
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (31 พ.ค. 49)									←-----→ ←-----→

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 3

โครงการงานวิจัยชั้นบรรยากาศโดยการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม หน้า 73